

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo číslo 4905.2060006SGA na realizáciu prác na stavbe
Revitalizácia verejných priestranstiev obce Nižný Žipov

uzavretej medzi účastníkmi :

Objednávateľ:

Sídlo:

Obec Nižný Žipov

Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov

V zastúpení :

Bankové spojenie :

č. účtu:

IČO:

DIČ :

Telefón :

Fax :

Email:

Ing. Ján Garbár, starosta obce

VÚB, a.s.

350003729622/0200

00331775

2021889639

056/668 42 10-12, 056/679 86 40

056/668 42 12

obec-niznyzipov@stonline.sk

a

Zhotoviteľ :

EUROVIA SK a.s.

Štatutárny orgán:

ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ

a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditeľ

a člen predstavenstva

zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V

Zástupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Štefan Balint.- riaditeľ závodu Košice

b) technických:

Ing. Juraj Jevčák, prevádzkovo – obchodný námestník

stavbyvedúci

Ing. Slavomír Gašpar – 0908 774 068

IČO :

31 651 518

DIČ :

2020490274

IČ DPH :

SK2020490274

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:

5025284698/0900

Telefón:

055/72 61 328

Fax:

055/72 61 330

Email:

sekrke@eurovia.sk

Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený z dôvodu požiadavky objednávateľa na realizáciu navyše prác, ktorých potreba realizácie vznikla počas zhotovovania diela a neboli zahrnuté v pôvodnom výkaze projektu. Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia zmluvu o dielo číslo **4905.2060006SGA** takto:

Čl. I

**V časti zmluvy „Čl. II. Predmet zmluvy“
Na koniec bodu č. 1 dopĺňa sa znenie:**

Zhotoviteľ zrealizuje navyše práce v rozsahu a zložení podľa rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k Dodatku č. 3.

Čl. II

**V časti zmluvy „Čl. IV. Zmluvná cena“
Na koniec bodu č. 1 dopĺňuje sa znenie:**

Cena za navyac práce bez DPH	30 481,72 €
DPH 20%	6 096,34 €
Cena za navyac práce celkom	36 578,06 €

Cena navyac prác je uvedená v podrobnom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k Dodatku č. 3.

Čl. III

**V časti zmluvy „Čl. III. Čas plnenia“
Na koniec článku sa dopĺňuje bod č. 6 v znení::**

6. Termín ukončenia navyac prác je do 31.07.2013.

Čl. IV

Tento Dodatok č. 3, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej ZoD a jej Dodatkov je vyhotovený v siedmich vyhotoveniach z ktorých po podpísaní štyri si ponecháva objednávateľ a tri zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej ZoD a jej Dodatkov, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 3, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Nižnom Žipove dňa 06.06.2013

V Košiciach, dňa 06.06.2013

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



.....
Ing. Ján Garbár
starosta obce

.....
Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Juraj Dančíšín
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

EUROVIA
VINCI

EUROVIA SK, s.r.o.
Osloboditeľov 66

4